
Giorni
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127
Attività
Allestimento Cantiere
Nuova impermeab,
Preparazione sottofondo
Nuova impermeabilizzazione
Sistemazione zona palestra
Bonifica e rimozione del pavimento esistente
Posa in opera della nuova pavimentazione
Demolizione zona spogliatoi
Nuove tramezzature
Impianti idrico fognari
Riniture
Installazione portabiciclette
Installazione portabiciclette
Impianto solare temico
Preparazione impianti
Posa in opera pannelli
Adeguamenti impiantistici e collegamenti
Smobilizzo del cantiere
durata dei lavori: 127 giorni naturali e consecutivi