


DURATA  COMPLESSIVA LAVORI : 60 GIORNI

N. ord. Attività Durata gg.

01 Sistemazione del cantiere, opere provvisionali e sistemazioni logistiche 3

02 Scavi, demolizioni, rimozioni 4

03 Allacci idrici ed elettrici fontana 3

04 Impianti idrici interno fontana 5

05 Impianto elettrico illuminazione interno fontana 5

06 Montaggio apparati idrici (pompe, filtri, pozzetti, ecc.) 8

07 Ricostruzioni delle opere demolite per passaggio imp. 6

08 Montaggio quadri, corpi illuminanti, ed accessori 20

09 Montaggio ugelli fontana 3

10 Pulizia e smobilizzo cantiere 3
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Riqualificazione urbana e delle aree adiacenti la Bio-piazza nel Comune di Statte (TA):
OPERE DI COMPLETAMENTO FONTANA ORNAMENTALE
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NOTA:

■  Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento, (D.Lgs 81/08 e 106/09) e dei P.O.S., l'Impresa appaltatrice dovrà presentare    
     proprio "Cronoprogramma esecutivo dei lavori", sulla scorta del presente Cronoprogramma.


