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Progetto esecutivo per il risanamento aree pubbliche
Elaborato F: Cronoprogramma

oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti attraverso
operazioni di rimozione degli stessi — 1° stralcio

Cronoprogramma
Identif. Area Fasi della Lavorazione | 4Sett1;nana6 13739
Allestimento cantiere 1°
. S"ag:t _ |Selezione Rifiuti in loco
colle ovia = 5 5 B .
Quiﬁatz,olovia Campionamento e Caratterizzazione Rifiuti
Arresti Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
Rimozione cantiere e posiz. segnaletica
Allestimento cantiere 2°
Zoma Accetta, |Selezione Rifiuti in loco
strada vicinale di 5 d 2 z 5
Campionamento e Caratterizzazione Rifiuti

collegamento tra
SP40 ela SP42

Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti

Rimozione cantiere e posiz. segnaletica

Zona Torre del
Termiteto

Allestimento cantiere 3°

Selezione Rifiuti in loco

Campionamento e Caratterizzazione Rifiuti

Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti

Rimozione cantiere e posiz. segnaletica

Via Legrenzi con

Allestimento cantiere 4°

Selezione Rifiuti in loco

Via Teatro  |Campionamento e Caratterizzazione Rifiuti
Albambra IR accolta trasporto e smaltimento rifiuti
Rimozione cantiere e posiz. segnaletica
Allestimento cantiere 5°
Selezione Rifiuti in loco
Zona Cda v : 3 7 1
Feliiola | Campionamento e Caratterizzazione Rifiuti
Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti
Rimozione cantiere e posiz. seglnaletica




